

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和3年11月22日
契約業者名	有限会社丸塚 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保429-1
工事名称	横瀬町町道7号線配水管布設替工事(倉掛第2工区)
場所	横瀬町大字芦ヶ久保地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和3年6月29日
工期(至)	令和3年11月30日
契約金額	¥8,338,000-
変更金額	¥344,300-(減額)
変更後の契約額	¥7,993,700-
変更理由	試掘したところ、当初の見込みよりも既設管が浅く、土留めを使用せずに施工できることから、土留工等を減工したため。