

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

| | |
|---------|--|
| 契約変更年月日 | 令和4年3月14日 |
| 契約業者名 | 浅見建設工業株式会社 本店 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父市大野原1329-1 |
| 工事名称 | 新三沢配水池送配水管布設工事(1工区) |
| 場所 | 秩父市山田地内 |
| 種別 | 土木工事業 |
| 概要 | 送配水管布設工、仕切弁設置工 |
| 工期(自) | 令和4年1月11日 |
| 工期(至) | 令和4年3月31日 |
| 契約金額 | ¥3,190,000- |
| 変更金額 | ¥257,400-(減額) |
| 変更後の契約額 | ¥2,932,600- |
| 変更理由 | 設計時においては施工範囲が車道内に及ぶと考えていたため、安全費を計上していたが、実際には歩道内のみの施工範囲となり車道の交通規制が不要となったため。 |