

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月16日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	上田野配水場旧管理棟撤去工事
場所	秩父市荒川上田野地内
種別	解体工事業
概要	構造物撤去工
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和5年11月30日
契約金額	¥2,863,960
変更金額	¥273,460(減額)
変更後の契約額	¥2,590,500
変更理由	トイレ撤去部分の埋戻しが想定より小さかったこと、また、整地の際の発生土を使用し埋戻しが行えたことから、土工を減工したため。