

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年7月31日
契約業者名	有限会社宝生建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大畑町2-15
工事名称	下水道管更生工事に伴う配水管撤去工事(中町地内)
場所	秩父市中町地内
種別	管工事業
概要	既設管撤去工、舗装本復旧工(配水管)、消火栓設置工、消火栓撤去工、舗装本復旧工(消火栓)
工期(自)	令和5年4月24日
工期(至)	令和5年7月31日を令和5年8月31日に延長(31日延長)
契約金額	¥4,411,000
変更金額	¥563,200(増額)
変更後の契約額	¥4,974,200
変更理由	現場を詳細に照査した結果、不断水材料について材料の変更が生じたため。