

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年8月1日
契約業者名	有限会社中野設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1
工事名称	社資（改築）工事（仮橋設置工）に伴う配水管切り回し工事
場所	小鹿野町三山地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工
工期（自）	令和5年5月25日
工期（至）	令和5年11月30日
契約金額	¥3,986,358
変更金額	¥315,742（増額）
変更後の契約額	¥4,302,100
変更理由	掘削したところ、当初予定になかった7㎡の岩掘削が必要であったため。