

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年11月6日
契約業者名	有限会社平沼建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1669
工事名称	横瀬町町道116号線配水支管布設替工事(再1)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	管工事業
概要	配水支管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和5年10月6日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥3,102,000
変更金額	¥382,800(増額)
変更後の契約額	¥3,484,800
変更理由	起工測量をしたところ施工内容に変更が生じたため。