

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和5年12月4日
契約業者名	有限会社ナカケン 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田7784-4
工事名称	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	舗装本復旧工
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和5年12月27日
契約金額	¥24,157,100
変更金額	¥34,100(増額)
変更後の契約額	¥24,191,200
変更理由	起工測量を行った結果、県道と市道の接続部において、舗装工面積が見込みよりも22.1㎡増となったため。