

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月5日
契約業者名	有限会社平沼建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1669
工事名称	横瀬町町道116号線配水支管布設替工事(再1)(第2回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	管工事業
概要	配水支管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和5年10月6日
工期(至)	令和6年2月16日を令和6年2月29日に変更(13日延長)
契約金額	¥3,484,800
変更金額	¥187,000(増額)
変更後の契約額	¥3,671,800
変更理由	仮設管の布設について、施工時期のずれ込みにより、防凍工が必要となったため。また、舗装本復旧を行う下請業者が繁忙期であり、作業に遅れが生じたため、工期を延長するもの。