

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月25日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	市道荒川幹線113号線配水管布設替工事(2工区)(再1)
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、舗装本復旧工、仮設工、試掘工、給水管付替工
工期(自)	令和5年10月10日
工期(至)	令和6年2月16日
契約金額	¥9,280,700
変更金額	¥78,100(増額)
変更後の契約額	¥9,358,800
変更理由	道路管理者立会の下舗装本復旧の測量を行ったところ、埋設管が道路の端に近い場所については道路の際まで舗装本復旧を行うよう指示を受けたため。