

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年3月22日
契約業者名	クシダ工業株式会社 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県深谷市岡2-13-31
工事名称	横瀬町森下浄水場浄水濁度計設置工事(再1)(第2回変更)
場所	横瀬町大字芦ヶ久保地内
種別	電気工事業
概要	浄水濁度計設置、浄水池仕切弁交換
工期(自)	令和5年11月28日
工期(至)	令和6年3月31日を令和6年9月30日に変更(183日延長)
契約金額	¥10,065,000
変更金額	¥2,325,400(増額)
変更後の契約額	¥12,390,400
変更理由	浄水池内の仕切弁に不具合が生じており、その交換を増工するとともに、設計図書の照査結果により材料を変更したため。併せて、濁度計等の納期に時間を要するため工期を延長するもの。