

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月12日
契約業者名	秩父土建株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原743
工事名称	国道299号配水管布設工事(小鹿野管内・4工区)
場所	小鹿野町下小鹿野・長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和5年6月23日
工期(至)	令和6年1月31日を令和6年2月9日に変更(9日延長)
契約金額	¥195,157,600
変更金額	¥22,599,500(増額)
変更後の契約額	¥217,757,100
変更理由	終点部が急カーブの近くであり見通しが悪く、排水作業ができないことから、安全の確保できる位置まで延長を伸ばしたため。また、それに伴う養生期間確保のため、工期を延長するもの。