

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年4月19日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	市道中央309号線外配水管布設替工事(1工区)(第3回変更)
場所	秩父市中町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、仮設管布設工、消火栓設置工、給水管布設工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年4月26日
契約金額	¥68,525,600
変更金額	¥1,208,900(減額)
変更後の契約額	¥67,316,700
変更理由	給水管布設工を減工したため。