

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年4月19日
契約業者名	株式会社両岩 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	市道中央317号線外配水管布設替工事(第3回変更)
場所	秩父市宮側町地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、仕切弁設置工、消火栓設置工、仮設管布設工、既設管撤去工、給水管付替工、仮設給水工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年4月26日
契約金額	¥43,524,800
変更金額	¥921,800(増額)
変更後の契約額	¥44,446,600
変更理由	給水管埋設調査の結果、追加材料が必要になったため。