

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月5日
契約業者名	株式会社加藤建設 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野911-1
工事名称	(ゼロ債務) 森林管理道千鹿谷線配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	仮舗装撤去工、舗装工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和6年7月31日
契約金額	¥24,123,000
変更金額	¥267,300(増額)
変更後の契約額	¥24,390,300
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。