

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月28日
契約業者名	株式会社岩田組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄2306
工事名称	(ゼロ債務) 市道吉田幹線6号線外配水管布設替工事 (第2回変更)
場所	秩父市下吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、配水管撤去工、給水管布設工、舗装本復旧工、仮設管布設工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和6年12月20日を令和7年1月31日に変更(42日延長)
契約金額	¥136,486,900
変更金額	¥29,111,500(増額)
変更後の契約額	¥165,598,400
変更理由	県道部に石綿管の埋設が確認され、撤去のため、仮設管の設置とφ100を310m延伸する必要が生じたため。また、水量不足の地域が発覚し、解消のため、φ75を400m延伸する必要が生じたため。