

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月4日
契約業者名	株式会社いさみや 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市荒川上田野785-5
工事名称	県道皆野両神荒川線配水管布設替工事(巢掛工区)(再1) (第3回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、配水管撤去工、仕切弁設置工、給水管布設工、舗装本復旧工
工期(自)	令和5年12月25日
工期(至)	令和6年6月28日
契約金額	¥28,600,000
変更金額	¥2,443,100(増額)
変更後の契約額	¥31,043,100
変更理由	林道部について、交通量が多いことから、夜間施工に変更したため。また、ポンプ室場内での漏水を防止するために、布設替の接続箇所をポンプ室前階段からポンプ室場内まで延長したため。