

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月10日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	新秩父ミュージックパーク減圧槽外構工事(再1)(第3回変更)
場所	秩父市田村地内
種別	土木工事業
概要	場内外構工事、施設進入路舗装工事、減圧槽階段等設置工事
工期(自)	令和5年12月5日
工期(至)	令和6年7月26日
契約金額	¥28,470,200
変更金額	¥1,343,100(増額)
変更後の契約額	¥29,813,300
変更理由	近隣住民からの要望により、側溝の計画高が当初の予定から150mm深くなったことで、防草シート及び地先境界ブロックの増工や、側溝の再選定を行ったため。