

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年7月25日
契約業者名	株式会社斎藤組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森163
工事名称	新秩父ミュージックパーク送水第二ポンプ室築造工事に伴う場内植栽工事(第2回変更)
場所	秩父市久那地内
種別	土木工事業
概要	植栽工
工期(自)	令和6年3月4日
工期(至)	令和6年7月31日
契約金額	¥4,587,000
変更金額	¥1,247,400(増額)
変更後の契約額	¥5,834,400
変更理由	材料が追加となったため。