

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年10月21日
契約業者名	株式会社日本水道設計社 さいたま営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市西区三橋5-2177-7
工事名称	市道上吉田119号線配水管水管橋設計業務委託（大波見橋）
場所	秩父市上吉田地内
種別	建設コンサルタント
概要	水管橋設計業務
工期（自）	令和6年6月10日
工期（至）	令和6年10月31日を令和7年1月31日に延長（92日延長）
契約金額	¥4,637,600
変更金額	¥2,348,500（増額）
変更後の契約額	¥6,986,100
変更理由	ボーリング調査の結果により、施工方法を変更したため。