

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月17日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	安谷川浄水場ろ過池弁開閉ロット更新工事
場所	秩父市荒川日野地内
種別	管工事業
概要	開閉ロット設置工、開閉台撤去工
工期（自）	令和6年5月24日
工期（至）	令和6年10月31日
契約金額	¥2,171,400
変更金額	¥79,200（増額）
変更後の契約額	¥2,250,600
変更理由	材料を変更したため。