

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年9月19日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	ミュージックパーク配水池流入管布設工事(再1)(第3回変更)
場所	秩父市別所地内
種別	管工事業
概要	流入管布設工、機械設備工
工期(自)	令和5年10月4日
工期(至)	令和6年9月30日
契約金額	¥9,130,000
変更金額	¥5,355,900(増額)
変更後の契約額	¥14,485,900
変更理由	施工方法及び材料を変更したため。