

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	県道皆野荒川線外配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原2工区) (第1回変更)
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、配水管撤去工、仕切弁設置工、仮設管布設工、給水管布設替工、舗装本復旧工
工期(自)	令和6年7月5日
工期(至)	令和6年10月31日を令和6年12月13日に延長(43日延長)
契約金額	¥40,859,500
変更金額	¥4,973,100(増額)
変更後の契約額	¥45,832,600
変更理由	既設管の埋設位置が想定と異なり増工が必要となったため。また、それに伴い工期を延長するもの。