

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年10月30日
契約業者名	有限会社中野設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野216-1
工事名称	県道下日野沢東門平吉田線配水管布設替工事（吉田管内・新志工区）（第1回変更）
場所	秩父市下吉田地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工、仮設工、舗装本復旧工、給水管布設工
工期（自）	令和6年6月28日
工期（至）	令和6年11月29日
契約金額	¥20,380,800
変更金額	¥6,285,400（増額）
変更後の契約額	¥26,666,200
変更理由	道路管理者の指示により、計画よりも舗装厚を厚くする必要性が生じたため。また、漏水により給水管の付替えが必要となったため。