

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年11月12日
契約業者名	守屋八潮・大場特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	県道長瀬玉淀自然公園線送配水管布設替工事(皆野管内・4・5工区)(第2回変更)
場所	皆野町大字三沢地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、送水管撤去工、仕切弁設置工、消火栓設置工
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年11月28日を令和8年1月30日に延長(63日延長)
契約金額	¥312,262,500
変更金額	¥116,094,000(減額)
変更後の契約額	¥196,168,500
変更理由	他工事との調整により施工範囲が減少となるため。また、併せて工期を延長するもの。