

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年11月13日
契約業者名	株式会社日さく 東日本支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-199-3
工事名称	市道上吉田119号線配水管水管橋設計業務委託(大波見橋・地質調査)(再1)(第1回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	地質調査
概要	地質調査業務、解析等調査業務
工期(自)	令和6年7月22日
工期(至)	令和6年11月29日
契約金額	¥3,999,600
変更金額	¥594,000(増額)
変更後の契約額	¥4,593,600
変更理由	想定よりも地層が深く、業務を追加する必要があるため。また、通行止めにて作業を行うことから、交通誘導警備員を配置する必要が生じたため。