

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年11月6日
契約業者名	三協工業株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県久喜市河原井町15
工事名称	(ゼロ債務) 栃本第1・第2増圧場電動仕切弁更新工事
場所	秩父市大滝地内
種別	機械器具設置工事業
概要	電動仕切弁設置工、既設電動仕切弁撤去
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥10,560,000
変更金額	¥470,800(増額)
変更後の契約額	¥11,030,800
変更理由	工事施工中にポンプ側逆止弁の不具合が発覚し、追加で更新を行う必要が生じたため。