

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	(ゼロ債務) 国道140号配水管布設替工事(荒川贄川地内・1工区)(第2回変更)
場所	秩父市荒川贄川地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、仮設工、試掘工、舗装本復旧工、給水管付替工
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年12月27日
契約金額	¥28,915,700
変更金額	¥713,900(減額)
変更後の契約額	¥28,201,800
変更理由	既設管との接続の関係により、施工延長が減少となるため。