

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	株式会社高橋組 秩父本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-3
工事名称	県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・1工区)(再1)(第2回変更)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替、仕切弁設置、橋梁添架管、消火栓設置、給水切替
工期(自)	令和5年12月25日
工期(至)	令和6年12月27日を令和7年1月21日に延長(25日延長)
契約金額	¥110,710,600
変更金額	¥470,800(増額)
変更後の契約額	¥111,181,400
変更理由	コンクリート舗装工及び土工数量が増加となるため。また、それに伴い工期を延長するもの。