

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年12月20日
契約業者名	三国建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森84-1
工事名称	県道高崎神流秩父線外配水管布設替工事(明ヶ平工区)に伴う舗装本復旧工事(再1)(第1回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	舗装工事業
概要	仮舗装撤去工、舗装工、区画線工
工期(自)	令和6年9月13日
工期(至)	令和6年12月27日を令和7年1月24日に延長(28日延長)
契約金額	¥37,396,700
変更金額	¥2,170,300(増額)
変更後の契約額	¥39,567,000
変更理由	現場の状況により、コンクリート舗装を増工する必要性が生じたため。また、それに伴い工期を延長するもの。