

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年12月2日
契約業者名	守屋八潮建設株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市宮側町14-16
工事名称	県道皆野荒川線配水管布設替工事(小鹿野管内・柴原1工区)(第2回変更)
場所	小鹿野町長留地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、橋梁添架管布設工、排泥管布設工、仕切弁設置工
工期(自)	令和6年3月12日
工期(至)	令和7年6月30日を令和7年1月31日に短縮(150日短縮)
契約金額	¥134,579,500
変更金額	¥5,876,200(増額)
変更後の契約額	¥140,455,700
変更理由	現場の状況により、施工延長を増加する必要及び消火栓を追加する必要があるため。また、工事の進捗が想定よりも速いことから、工期を短縮するもの。