

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月17日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	栃本配水系減圧井水位調整弁更新工事(第2回変更)
場所	秩父市大滝地内
種別	水道施設工事業
概要	水位調整弁設置工、既設水位調整弁撤去工
工期(自)	令和6年6月18日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	¥5,452,700
変更金額	¥596,200(増額)
変更後の契約額	¥6,048,900
変更理由	起工測定の結果、部品を製造元で調整する必要性が生じたため。