

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	株式会社萩原工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市野坂町2-16-35
工事名称	(ゼロ債務) 主要地方道熊谷小川秩父線外配水管布設替工事(横瀬管内・1工区)(第4回変更)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、既設管撤去工、仕切弁設置工、仮設管布設工、給水管付替工
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	¥23,423,400
変更金額	¥2,154,900(減額)
変更後の契約額	¥21,268,500
変更理由	道路管理者との協議の結果、施工条件が夜間施工から昼間施工に変更となったため。