

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	株式会社日新テクノ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市寺尾1325-1
工事名称	耐震基幹管路（Bルート）布設工事B-2工区（第1回変更）
場所	秩父市下影森、上町地内
種別	土木工事業
概要	送水管布設工、添架管添架工、仕切弁設置工
工期（自）	令和6年8月19日
工期（至）	令和7年1月31日
契約金額	¥166,329,900
変更金額	¥2,565,200（増額）
変更後の契約額	¥168,895,100
変更理由	発生土の処分にあたり、指定された処分先が受入不可であることから、処分先を変更したため。また、現場の状況により、防護コンクリートの施工が必要となったため。