

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	減圧弁設置工事(寺尾地内)(再1)(第1回変更)
場所	秩父市寺尾地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、減圧弁設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和6年10月23日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	¥14,190,000
変更金額	¥363,000(減額)
変更後の契約額	¥13,827,000
変更理由	現場の状況により、減圧弁を設置する地下ピット(マンホール)の規格を見直したため。