

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月6日
契約業者名	秩父測量設計株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市中村町4-1-28
工事名称	別所浄水場水路上流部周辺測量業務委託(第3回変更)
場所	秩父市別所地内
種別	測量
概要	測量業務打合せ、4級基準点測量、用地測量、地積測量図転写、土地の登記記録調査、権利者確認調査、公図等転写連続図作成、補助基準点の設置、境界測量、境界点間測量、用地現況測量 他
工期(自)	令和5年9月7日
工期(至)	令和7年3月21日
契約金額	¥3,949,000
変更金額	¥1,203,400(減額)
変更後の契約額	¥2,745,600
変更理由	関係機関との協議により、予定していた分筆登記及び名義変更業務が不要となったため。