

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年1月6日
契約業者名	有限会社中島土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1337-6
工事名称	長瀬町町道矢那瀬27号線配水管布設替工事(再1)(第1回変更)
場所	長瀬町大字矢那瀬地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管布設工、仮設管布設撤去工、舗装本復旧工
工期(自)	令和6年10月8日
工期(至)	令和7年1月31日
契約金額	¥15,768,500
変更金額	¥1,170,400(増額)
変更後の契約額	¥16,938,900
変更理由	既設給水管の老朽化が進んでいることから、給水管の布設替を増工する必要が生じたため。