

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月5日
契約業者名	水i n gエンジニアリング株式会社 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247
工事名称	別所浄水場1系・2系沈澱池汚泥掻き寄せ機更新工事
場所	秩父市別所地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工事
工期（自）	令和5年10月2日
工期（至）	令和7年2月14日を令和7年2月28日に延長（14日延長）
契約金額	¥154,605,000
変更金額	¥200,200（増額）
変更後の契約額	¥154,805,200
変更理由	沈澱池壁面の漏水が見つかり、止水措置を実施する必要性が生じたため。また、併せて工期を延長するもの。