

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月10日
契約業者名	有限会社浅見設備工業 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下影森1686-5
工事名称	塚越浄水場ろ過機修繕工事(第1回変更)
場所	秩父市上吉田地内
種別	水道施設工事業
概要	機械設備工、電気設備工、塗装工
工期(自)	令和6年10月8日
工期(至)	令和7年2月21日を令和7年3月31日に延長(38日延長)
契約金額	¥29,557,000
変更金額	¥2,427,700(増額)
変更後の契約額	¥31,984,700
変更理由	材料の追加が必要となったため。また、それに伴い工期を延長するもの。