

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

| | |
|---------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月14日 |
| 契約業者名 | 株式会社ダイショウ 本店 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父市上影森122-4 |
| 工事名称 | (ゼロ債務)耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-8工区 (第2回変更) |
| 場所 | 秩父市上宮地町・中宮地町地内 |
| 種別 | 土木工事業 |
| 概要 | 送配水管布設工、仕切弁設置工、仮設工 |
| 工期(自) | 令和6年3月26日 |
| 工期(至) | 令和7年2月28日 |
| 契約金額 | ¥231,748,000 |
| 変更金額 | ¥37,580,400(増額) |
| 変更後の契約額 | ¥269,328,400 |
| 変更理由 | 国道車道部においてアスファルト舗装版の下層にコンクリート版が存在することが判明し、施工方法に変更が生じたため。 |