

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月20日
契約業者名	有限会社長瀬土木 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡長瀬町中野上1135
工事名称	新三沢配水池送配水管布設工事(4工区)(第2回変更)
場所	秩父市栃谷地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設替工、栃谷橋橋梁添架管架替工、仕切弁設置工、既設管撤去工、舗装本復旧工、消火栓設置工、給水管付替工
工期(自)	令和6年9月13日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	¥50,937,700
変更金額	¥159,500(減額)
変更後の契約額	¥50,778,200
変更理由	給水管付替について、給水使用者との調整により1件が廃止となり、減工としたため。