

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	株式会社UNIATEQ 本店
契約業者の住所	埼玉県川口市東川口1-8-7
工事名称	別所取水場受電設備更新工事
場所	秩父市別所地内
種別	電気工事業
概要	受電設備更新工事、自家発電設備更新工事、舗装工事
工期（自）	令和4年10月6日
工期（至）	令和7年2月28日を令和7年3月14日に延長（14日延長）
契約金額	¥155,100,000
変更金額	¥10,044,100（増額）
変更後の契約額	¥165,144,100
変更理由	既設埋設電線管路が使用できないことから、新規に電線管路を敷設する必要が生じたため。また、電力会社（東京電力）との協議や申請等に不測の時間を要したことから、工期を延長するもの。