

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和7年2月27日
契約業者名	駒井建設興業株式会社 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市栃谷220-3
工事名称	(ゼロ債務)耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-7工区 (第2回変更)
場所	秩父市上野町・上宮地町・日野田町地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、配水管布設工、仕切弁設置工、舗装本復旧、既設管撤去
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年2月28日を令和7年3月14日に延長(14日延長)
契約金額	¥148,021,500
変更金額	¥30,142,200(増額)
変更後の契約額	¥178,163,700
変更理由	送水管布設にあたり、既設配水管が送水管布設の支障となることから、既設配水管の布設替えを行う必要が生じたため。また、それに伴い工期を延長するもの。