

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

|         |   |
|---------|---|
| 契約変更年月日 | 令和7年2月5日  |
| 契約業者名   | 株式会社高橋組 秩父本店  |
| 契約業者の住所 | 埼玉県秩父市中村町4-1-3  |
| 工事名称    | 県道小鹿野影森停車場線外配水管布設替工事(小鹿野管内・番場・蕨平工区)(第2回変更)                    |
| 場所      | 小鹿野町長留地内  |
| 種別      | 土木工事業   |
| 概要      | 配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工  |
| 工期(自)   | 令和6年9月13日   |
| 工期(至)   | 令和7年2月28日   |
| 契約金額    | ¥84,466,800   |
| 変更金額    | ¥6,516,400(増額)  |
| 変更後の契約額 | ¥90,983,200   |
| 変更理由    | 県発注工事と施工範囲が重複することから、減工とする調整を行ったが、既設管の埋設箇所が想定と異なり、施工延長が増加したため。 |