

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年1月15日
契約業者名	株式会社中村工務店 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父郡皆野町皆野1102-3
工事名称	県道秩父児玉線配水管布設替工事(皆野管内・2工区)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、空気弁設置工、消火栓設置工、舗装本復旧工
工期(自)	令和5年8月21日
工期(至)	令和6年2月29日を令和6年7月31日に変更(153日延長)
契約金額	¥41,247,800
変更金額	¥4,746,500(増額)
変更後の契約額	¥45,994,300
変更理由	新金沢配水池築造工事に伴う配管変更のため増工。また、県土整備事務所発注工事に合わせて舗装本復旧を施工するよう指示があったことから工期を延長するもの。