

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年2月29日
契約業者名	荏原商事株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2
工事名称	皆野浄水場1号表洗ポンプ交換工事
場所	皆野町大字皆野地内
種別	水道施設工事業
概要	機械設備工
工期(自)	令和5年10月2日
工期(至)	令和6年3月8日
契約金額	¥4,125,000
変更金額	¥150,700(減額)
変更後の契約額	¥3,974,300
変更理由	竣工図書等を基に設計計画をしたが、既設ポンプ撤去時にポンプ口径に相違が判明し機器の変更が生じたため。