

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月10日
契約業者名	株式会社山口組 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市大野原1333
工事名称	(ゼロ債務) 横瀬町町道114号線外基幹配水管布設替工事 (1工区)
場所	横瀬町大字横瀬地内
種別	土木工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、給水管付替工、仮設工
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和6年11月29日
契約金額	¥71,342,700
変更金額	¥979,000(増額)
変更後の契約額	¥72,321,700
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。