

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月12日
契約業者名	株式会社利根設計事務所 埼玉営業所
契約業者の住所	埼玉県熊谷市筑波1-136
工事名称	新金沢配水池築造工事監理業務委託
場所	皆野町大字金沢地内
種別	建設コンサルタント
概要	工事監理業務
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和8年2月27日
契約金額	¥17,160,000
変更金額	¥696,300(増額)
変更後の契約額	¥17,856,300
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。