

## 契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月20日
契約業者名	有限会社マルト設備 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市下吉田6242-1
工事名称	(ゼロ債務)国道299号軍平橋配水管添架工事(小鹿野管内)
場所	小鹿野町三山地内
種別	管工事業
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、配水管撤去工
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年7月31日
契約金額	¥9,981,400
変更金額	¥88,000(増額)
変更後の契約額	¥10,069,400
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。