

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月21日
契約業者名	株式会社ダイショウ 本店
契約業者の住所	埼玉県秩父市上影森122-4
工事名称	(ゼロ債務)耐震基幹管路(Aルート)布設工事A-8工区
場所	秩父市上宮地町・中宮地町地内
種別	土木工事業
概要	送配水管布設工、仕切弁設置工、仮設工、試験掘工
工期(自)	令和6年3月26日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	¥227,240,200
変更金額	¥4,507,800(増額)
変更後の契約額	¥231,748,000
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等についての運用に係る特例措置」適用による労務単価の改定のため。