

契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項関係)

契約変更年月日	令和6年6月7日
契約業者名	藤田エンジニアリング株式会社 埼玉支店
契約業者の住所	埼玉県熊谷市美土里町1-140
工事名称	皆野町国神第1増圧ポンプ場更新工事(第2回変更)
場所	皆野町大字金沢地内
種別	機械器具設置工事業
概要	機械設備工、電気設備工、場内整備工、配水管布設工
工期(自)	令和5年6月9日
工期(至)	令和6年6月14日
契約金額	¥69,300,000
変更金額	¥2,635,600(増額)
変更後の契約額	¥71,935,600
変更理由	配水管接続箇所の調整により、土工量等を増工したため。